



TazeKap Projesi

Kapsam ve Yönetim Raporu

Ders: Proje Yönetimi

Ders Kodu: BMB609

Hoca: Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Miraç Eligüzel

Proje Ekibi

- Taha Ergenoğlu - 230007041
- Muhammed Melih Karaaslan - 230007003
- Abidin Can Karagöz - 230007055
- Muhammed Berat Beket - 230007015
- Semra Aleksandra Paşa - 230007072



TazeKap Projesi: Kapsam ve Yönetim Raporu

TazeKap, sağlıklı beslenme ve zaman yönetimi arasında köprü kuran yenilikçi bir taze yemek kiti abonelik hizmetidir. Bu rapor, projenin stratejik altyapısını, kapsam yönetimini ve uygulama planlamasını kapsamlı bir şekilde sunmaktadır.

Projenin Tanımı ve Sınıflandırılması

Proje, benzersiz bir ürün, hizmet veya sonucun üretildiği tekrarlı olmayan bir çalışmadır. TazeKap projesi, kullanıcıların sağlıklı beslenme ve zaman yönetimi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik emsalsiz bir hizmet modelidir.

Belirli kısıtları ve planlama ihtiyaçları olan bu süreç, teknoloji kullanımı ve operasyonel karmaşıklığı göz önüne alındığında, orta riskli ve mevcut/yeni teknolojilerin entegre edildiği C Türü bir proje olarak sınıflandırılabilir.

Proje Üçgeni

- Kapsam
- Zaman
- Maliyet

Bu üçlü dengenin korunması proje başarısının temelidir.

Proje Başlatma Gerekçesi



Pazar Talebi

Türkiye pazarında uygun fiyatlı ve tam porsiyonlu taze yemek kiti aboneliklerindeki boşluk



Sağlıklı Yaşam

Bireylerin yoğun iş temposunda sağlıklı beslenme ihtiyacı



Gıda İsrafı

Porsiyonlama ile gıda israfının önlenmesi



Ticari İhtiyaç

Fast-food fiyatlarındaki artışa alternatif sağlıklı seçenek

SWOT Analizi: Stratejik Deęerlendirme

TazeKap projesinin evresindeki kořulları anlamak iin i ve dıř faktrler detaylı bir řekilde analiz edilmiřtir.



Gl Ynler

- Porsiyonlama otomasyonu ile verimlilik
- Yerel tedarik aęı ile uygun maliyet
- QR kodlu tarif entegrasyonu
- Taze ve mevsimsel malzeme kullanımı



Zayıf Ynler

- Lojistik operasyonların bařlangıtaki kurulum zorluęu
- Taze gıda saklama maliyetleri
- İlk yatırım maliyetlerinin ykseklięi



Fırsatlar

- Saęlıklı yařama artan ilgi
- Fast-food fiyatlarındaki artıř
- E-ticaret alışkanlıklarının yaygınlařması
- Home office trendi




Tehditler

- Uluslararası benzer uygulamaların pazara giriři
- Gıda tedarik zincirindeki fiyat dalgalanmaları
- Lojistik maliyetlerdeki artıř

Balık Kılçığı Diyagramı: Neden-Sonuç Analizi

Problemin ortaya çıkmasında etkili olan nedenleri bulmaya yarayan bu araç, hedef kitemizin ana problemini tespit etmek için kullanılmıştır.



Proje Çözümü: TazeKap, bu problemlere haftalık menü planlaması, porsiyonlanmış malzemeler ve QR kodlu tarifler ile çözüm sunmaktadır.

Proje Kapsam Yönetimi

Projede talep edilen ve üzerinde anlaşılan tüm aktivitelerin yönetilmesidir. TazeKap için kapsam iki ana başlıkta ele alınır:



Ürün Kapsamı

Müşterinin nihai olarak sahip olacağı özellikler

- Haftalık atanmış menü yazılımı
- Porsiyonlanmış malzeme kutusu
- QR kodlu tarifler
- Taze ve kaliteli malzemeler



Proje Kapsamı

Bu ürünü teslim etmek için yapılması gereken çalışmalar

- Yazılımın kodlanması
- Tedarikçilerle anlaşılması
- Paketleme ve dağıtım ağının kurulması
- Pazarlama faaliyetleri

Kapsam Yönetim Süreci

Kapsam yönetimi süreci, projenin başarısı için kritik öneme sahip altı aşamadan oluşur:

01	02	03
Başlangıç	Kapsam Planlama	Kapsam Tanımlama
Projenin resmi onayının alınması	Ana iş kalemlerinin belirlenmesi	İşlerin parçalara ayrılması
04	05	
Kapsam Doğrulama	Kapsam Kontrolü	
Onayların alınması	Değişikliklerin izlenmesi	

İş Kırılım Yapısı (WBS)

Kapsamı gerçekleştirmek için projeyi hiyerarşik olarak daha küçük, yönetilebilir parçalara ayırma yöntemidir.



1.0 Yazılım ve Altyapı Geliştirme

- 1.1 Kullanıcı kayıt ve abonelik modülü
- 1.2 Haftalık menü otomasyon algoritması
- 1.3 QR kod ve videolu tarif entegrasyonu



2.0 Tedarik Zinciri ve Lojistik

- 2.1 Yerel pazar ve üreticilerle anlaşmalar
- 2.2 Porsiyonlama ve paketleme tesisinin kurulması
- 2.3 Dağıtım/Kurye ağı sözleşmeleri



3.0 Pazarlama ve Satış

- 3.1 Sosyal medya kampanyalarının hazırlanması
- 3.2 Beta test kullanıcılarının bulunması ve ilk kutuların gönderimi

Doğrusal Sorumluluk Çizelgesi (LRC)

LRC, İş Kırılım Yapısı (WBS) ile organizasyonel yapıyı en alt düzeyde birleştirerek her iş paketini tek bir sorumluya atar. Aşağıdaki matris, TazeKap ekibinin yetki netliğini sağlamaktadır:

WBS İş Paketi	Proje Yöneticisi	Teknik Ekip	Operasyon Ekip
1.1 Kullanıcı Kayıt Modülü	Onay	Sorumlu	Danışman
1.2 Menü Otomasyonu	Onay	Sorumlu	Danışman
1.3 QR Kod Entegrasyonu	Onay	Sorumlu	Danışman
2.1 Tedarikçi Anlaşmaları	Onay	Danışman	Sorumlu
2.2 Paketleme Tesisi	Onay	Danışman	Sorumlu
2.3 Dağıtım Ağı	Onay	Danışman	Sorumlu
3.1 Sosyal Medya Kampanyaları	Sorumlu	Destek	Destek
3.2 Beta Test	Sorumlu	Destek	Destek

Sonuç ve Öneriler

Proje Risk Değerlendirmesi

TazeKap projesi orta risk seviyesinde değerlendirilmiştir. Başarılı bir uygulama için SWOT analizinde belirtilen güçlü yönlerin maksimize edilmesi ve zayıf yönlerin geliştirilmesi kritiktir.

Tavsiye Edilen Adımlar

- Beta test aşamasıyla başlanması
- Lojistik ortaklarıyla erken anlaşma yapılması
- Yerel tedarikçi ağına odaklanması
- Dijital pazarlama stratejisinin güçlendirilmesi

3

Ana Modül

Yazılım, tedarik, pazarlama

9

Alt Görev

WBS'de tanımlanan iş paketleri

3

Ekip Rolü

Proje Yöneticisi, Teknik, Operasyon