



PROJE YÖNETİMİ DERSİ

Akademik Yaşam Koçu

Zaman Yönetimi, Sağlık ve Zindelik Sistemi

Akademik Yaşam Koçu Projesi Raporu | 2025

Proje Adı: Akademik Yaşam Koçu

Dersin Hocası: İbrahim Miraç ELİGÜZEL

Ders Adı: Proje Yönetimi

Ders Kodu: BMB609

Proje Ekibi:

1. Şerife Yasin 230007084
2. Jinda Can 230007024
3. Mazen Alsani 230007154
4. Eren Yılmaz 230007092
5. Kübra Turan 250007127

1. Giriş ve Projenin Tanımlanması

Academic Balance, yoğun sınav ve ders temposu içindeki öğrencilerin akademik performansını maksimize ederken, fiziksel ve zihinsel sağlıklarını korumayı hedefleyen **bütüncül bir dijital asistan projesidir**.

Geleneksel ajanda uygulamalarından farklı olarak; sadece görev hatırlatmakla kalmaz, öğrencinin sınav takvimine göre **dinamik zaman yönetimi**, stres seviyesine uygun **beslenme danışmanlığı** ve masa başı yorgunluğunu azaltacak **zindelik egzersizlerini** tek bir sistemde birleştirir. Temel amacı, öğrenciyi bir "veri giriş kutusu" olarak değil, biyolojik ve psikolojik ihtiyaçları olan bir birey olarak ele alıp akademik süreci sağlıklı bir yaşam disiplinine dönüştürmektir..

Proje; tekrarlanmayan, belirli kaynaklarla sınırlı süre içinde tamamlanması gereken özgün bir çalışma olup üç temel modülden oluşmaktadır: Akıllı Bildirim Sistemi (Zaman Yönetimi), Beslenme ve Sağlık Danışmanı (Stres Yönetimi) ve Egzersiz ve Fiziksel Aktivite (Zindelik).

1.1 Proje Üçgeni (Kapsam – Zaman – Maliyet)

Proje yönetiminin temel çerçevesi olan üçgen, bu projede aşağıdaki biçimde somutlaşmaktadır:

KAPSAM	ZAMAN	MALİYET
3 modül: Bildirim, Beslenme, Egzersiz	1 akademik dönem (yaklaşık 4 ay)	Geliştirme + sunucu + bakım giderleri

Proje Sınıflandırması ve Türü

Proje Türü: "Akademik Yaşam Koçu", yüksek teknoloji kullanımı ve öngörülen geliştirme süreci (yaklaşık 9-12 ay) nedeniyle **C Türü Proje** kategorisindedir.

Proje Üçgeni: Proje; belirlenen **Kapsam** (Zaman, Sağlık, Zindelik modülleri), **Zaman** (akademik dönem takvimi) ve **Maliyet** (yazılım geliştirme ve içerik sağlama bütçesi) kısıtları altında yönetilecektir.

Gereklilik: Bu proje, öğrencilerin akademik stres yönetimi ve sağlıklı yaşam konusundaki **Sosyal İhtiyacını** karşılamak amacıyla başlatılmıştır

2. Proje Yönetimi Bilgi Alanları

PMI tarafından belirlenen 10 bilgi alanı, projeyi sistematik biçimde yönetmenin temelini oluşturur. Bu bilgi alanları Temel ve Kolaylaştırıcı olmak üzere iki gruba ayrılır. Akıllı Öğrenci Asistanı projesi bu alanların tamamına doğrudan temas etmektedir.

TEMEL BİLGİ ALANLARI	KOLAYLAŞTIRICI BİLGİ ALANLARI
1. Entegrasyon Yönetimi	6. İnsan Kaynakları Yönetimi
2. Kapsam Yönetimi	7. İletişim Yönetimi
3. Zaman Yönetimi	8. Risk Yönetimi
4. Maliyet Yönetimi	9. Tedarik Yönetimi
5. Kalite Yönetimi	10. Paydaş Yönetimi (ISO 21500)

1. Proje Kapsam Yönetimi Planı

Projenin sınırlarını belirlemek ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak amacıyla şu süreçler izlenecektir:

Kapsam Tanımlama: Projenin temel çıktısı olan "Akıllı Bildirim", "Beslenme Danışmanı" ve "Egzersiz Rehberi" modüllerinin sınırları netleştirilmiştir.

İş Kırılım Yapısının (WBS) Oluşturulması: Proje, yönetilebilir en küçük parçalar olan iş paketlerine bölünmüştür. Bu yapı, projenin hiyerarşik bir dökümünü sunar.

Kapsam Doğrulama ve Kontrol: Tamamlanan her modülün (örneğin Beslenme Modülü), başlangıçta belirlenen gereksinimleri karşılayıp karşılamadığı resmi olarak onaylanacaktır.

3.1 Ürün Kapsamı ve Proje Kapsamı

ÜRÜN KAPSAMI	PROJE KAPSAMI
Geri sayımlı bildirimler, beslenme önerileri ve egzersiz hatırlatıcıları içeren mobil/web uygulaması.	Analiz, tasarım, geliştirme, test ve kullanıcı eğitimi süreçlerinin yürütülmesi.

3.2 Kapsam Yönetimi Süreci

Kapsam yönetimi beş aşamada gerçekleştirilir:

- Başlangıç: Projenin SWOT analizi ile resmi onaylanması
- Kapsam Planlama: Kapsam bildirimi, ana iş kalemleri ve gereksinim belgelerinin hazırlanması
- Kapsam Tanımlama: İş kalemlerinin WBS ile yönetilebilir parçalara ayrılması
- Kapsam Doğrulama: Müşteri/sponsor onayı ve iç denetim mekanizmalarının işletilmesi
- Kapsam Kontrolü: Değişikliklerin izlenmesi ve performans raporlarının güncellenmesi

3.3 İş Kırılım Yapısı (WBS)

WBS (Work Breakdown Structure), kapsam belgesini hiyerarşik bir diyagrama dönüştüren yapıdır. Projeyi mümkün olan en küçük, yönetilebilir parçalara böler. Aşağıda Akıllı Öğrenci Asistanı projesinin WBS yapısı sunulmaktadır:

1.0 Akıllı Bildirim Modülü	2.0 Beslenme Danışmanı Modülü	3.0 Egzersiz Modülü
1.1 Sınav takvimi entegrasyonu 1.2 Geri sayım motoru 1.3 Aşamalı bildirim sistemi	2.1 Besin veri tabanı 2.2 Stres bazlı öneri motoru 2.3 Kullanıcı profil yönetimi	3.1 Masa başı egzersiz modülü 3.2 Yürüyüş hatırlatıcısı 3.3 Kortizol takip algoritması

4. Proje Ana Planı ve Yaşam Döngüsü

Proje planı, bir projeyi başlatmak, uygulamak ve sonlandırmak için gerekli her şeyi kapsar. Bu proje için oluşturulan ana plan dört temel bileşenden oluşmaktadır: Proje ve Organizasyon Özeti, Proje Zamanlaması, Projenin İzlenmesi ve Denetlenmesi, Projenin Sonlandırılması.

4.1 Proje Aşamaları

Proje 7 ana aşamada yürütülecektir:

1	Proje Başlatma Belgesi Geliştirilmesi	Resmi yetkilendirme ve paydaş gereksinimlerinin belgelenmesi
2	Ön Kapsam Tanımının Geliştirilmesi	Üç modülün kapsam sınırlarının ve hedeflerinin tanımlanması
3	Proje Yönetim Planının Geliştirilmesi	Tüm alt planların koordinasyonu ve entegrasyonu
4	Yürütmenin Yönlendirilmesi ve Yönetilmesi	Onaylı düzeltici, önleyici eylemler ve değişiklik istekleri
5	Proje İşlerinin İzlenmesi ve Kontrolü	Performans hedeflerine ulaşmak üzere ilerlemenin takibi
6	Entegrasyon Değişiklik Kontrolü	Tüm değişiklik taleplerinin değerlendirilmesi ve onaylanması
7	Projenin Kapatılması	Teslimatların doğrulanması ve sözleşme kapanışı

4.2 Proje Planlama Süreci

Proje planlama süreci, sekiz adımlık sistematik bir yaklaşımı kapsar. Konseptin dikkatli değerlendirilmesinden başlayarak müşterinin sistemi kullanıp kullanamayacağını kontrolüne kadar uzanan bu süreç; proje kapsamının doğru belirlenmesini ve uygulamanın kaliteli teslimini güvence altına alır.

5. Proje SWOT Analizi

Stratejik planlama sürecinin ilk adımı olan SWOT analizi, projenin iç ve dış faktörlerini sistematik biçimde değerlendirmeye yarar. Güçlü yönlerin etkili kullanımı, zayıf yönlerin yönetimi, fırsatların değerlendirilmesi ve tehditlerin öngörülmesi bu analizin temel amaçlarıdır.

GÜÇLÜ YÖNLER (S)	ZAYIF YÖNLER (W)
- Özgün geri sayım mantığı ile farklılaşma - Üç modülün entegre çalışması - Öğrencilerin günlük hayatına uygun basit arayüz - Düşük başlangıç maliyeti	- Kişiselleştirme için yoğun veri ihtiyacı - Öğrenci alışkanlıklarına bağımlılık - Sunucu ve bakım maliyetleri - İlk kullanım eğişinin yüksek olması
FIRSATLAR (O)	TEHDİTLER (T)
- Üniversitelerin dijital dönüşüm hedefleri - Yapay zeka tabanlı kişiselleştirme imkânı - Büyüyen sağlıklı yaşam uygulamaları pazarı - Öğrenci topluluklarının hızlı benimseme eğilimi	- Mevcut sağlık ve zaman yönetimi uygulamalarıyla rekabet - Bildirim yorgunluğu riski - Kişisel veri güvenliği ve gizlilik kaygıları - Değişen akademik takvimler

4. Aktiviteler ve Kritik Başarı Faktörleri (KBF)

AKTİVİTE	KRİTİK BAŞARI FAKTÖRÜ
Bildirim Sistemi	Bildirimlerin "rahatsız edici" değil, "destekleyici" bir dille (micro-copywriting) sunulması.
Beslenme Önerileri	Sunulan tavsiyelerin bilimsel verilere dayanması ve öğrenci bütçesine uygun (erişilebilir) olması.
Egzersiz Modülü	Videoların/görsellerin 2-5 dakika arası, masa başında uygulanabilir olması.

2. Paydaş (Stakeholder) Analizi

Projenin başarısından etkilenen veya projeyi etkileyen tarafların yönetimi kritik öneme sahiptir:

İç Paydaşlar: Şerife (Proje Yöneticisi ve Geliştirici), akademik danışmanlar ve test ekibi.

Dış Paydaşlar: Hedef kullanıcı kitlesi (Öğrenciler), uygulama mağazaları (Google Play/App Store) ve potansiyel veri sağlayıcılar.

Yönetim Stratejisi: Paydaşların beklentilerini karşılamak için sürekli iletişim ve ihtiyaç analizi yapılacaktır.

6. Proje Modülleri: Detaylı İnceleme

6.1 Modül 1: Akıllı Bildirim Sistemi (Zaman Yönetimi)

Bu modül, geleneksel hatırlatıcı anlayışının ötesine geçerek geri sayım mantığıyla çalışan akıllı bir bildirim sistemi sunar. Sınavın varlığını bildirmek yerine, öğrencinin hazırlık sürecini aşamalı biçimde yönlendirir.

AŞAMA	BİLDİRİM İÇERİĞİ
Hazırlık (2 Hafta Kala)	"X sınavına 14 gün kaldı. Konu listeni çıkardın mı?"
Tekrar (1 Hafta Kala)	"Bugün ilk ünitelerin tekrarı için ideal bir gün. 2 saatlik çalışma seansı planlayalım mı?"
Son Kontrol (1 Gün Kala)	"Sınav yarın. Bugün sadece kısa notlarına göz at ve erken uyu."

6.2 Modül 2: Beslenme ve Sağlık Danışmanı (Stres Yönetimi)

Sınav dönemi gibi yoğun dönemlerde öğrencilerin biyolojik dengesi bozulabilmektedir. Bu modül, sınava olan uzaklığa göre dinamik beslenme önerileri sunar.

- Odaklanma İçin: Ceviz, yaban mersini veya bitter çikolata gibi bilişsel performansı artıran gıdalar önerilir.
- Stres Anında: Papatya çayı veya melisa gibi sakinleştirici içecekler önerilir.
- Enerji İçin: Gece çalışmalarında kompleks karbonhidratlar (yulaf, tam tahıl) ile enerji dengesi korunur.

6.3 Modül 3: Egzersiz ve Fiziksel Aktivite (Zindelik)

Uzun masa başı çalışma seanslarından sonra fiziksel aktivite gerekliliğini hatırlatan bu modül, kısa ve etkili egzersiz önerileri sunarak öğrencinin zihinsel ve bedensel sağlığını korumayı hedefler.

- Masa Başı Egzersizleri: 2 saatlik kesintisiz çalışma sonrası boyun, omuz ve bilek esnetme hareketleri
- Zihin Boşaltma: 15 dakikalık yürüyüş ile kortizol seviyesinin düşürülmesi

7. Doğrusal Sorumluluk Çizelgesi (LRC)

WBS ve Organizasyonel Kırılım Yapısı'nın (OBS) kesişiminden oluşan LRC, her bir iş paketi için kimin onaylayacağını, kimin yürüteceğini ve kimin bilgilendirileceğini netleştirir. Bu sayede proje yönetiminde 'sahipsiz iş' alanı kalmaz.

FAALİYET	Proje Müdürü	Geliştirici	Tasarımcı	Test Ekibi	Danışman
İhtiyaç Analizi	P	I	I	N	A
Sistem Tasarımı	A	P	P	I	R
Bildirim Modülü Geliştirme	R	P	I	I	-
Beslenme Modülü Geliştirme	R	P	I	I	-
Egzersiz Modülü Geliştirme	R	P	I	I	-
Test ve Doğrulama	A	I	I	P	R
Kullanıcı Onayı	P	I	R	R	A

P: Birincil Sorumlu | A: Onay | R: İnceleme | N: Bildirim | I: Girdi | -: İlgisiz

8. Ağ Diyagramı ve Kritik Yol Analizi

8.1 AOA Ağ Yaklaşımı

Derste işlenen Ok Üzerinde Faaliyet (Activity on Arrow – AOA) yaklaşımı uygulanmıştır. Ağ diyagramı, WBS'den elde edilen iş paketleri kullanılarak oluşturulmuş; her faaliyet bir ok ile temsil edilmiş, düğümler ise olayları (başlangıç ve bitiş noktaları) göstermiştir.

AOA kuralları uygulanarak: (1) her faaliyet yalnızca tek bir okla temsil edilmiş, (2) paralel faaliyetler için sanal faaliyet (dummy activity) kullanılmış, (3) öncelik ilişkileri üç kontrol sorusuyla doğrulanmıştır.

8.2 Öncelik İlişkileri ve Faaliyet Süreleri

Faaliyet	Tanım	Öncül Faaliyet	Süre (Hafta)
A	Analiz ve Planlama	—	3
B	Sistem Tasarımı	A	4
C	Bildirim Modülü Geliştirme	B	5
D	Beslenme Modülü Geliştirme	B	4
E	Egzersiz Modülü Geliştirme	B	3
F	Entegrasyon ve Test	C, D, E	3
G	Yayın ve Takip	F	3

8.3 Kritik Yol Hesabı

Ağ diyagramına ileri geçiş (forward pass) ve geri geçiş (backward pass) hesaplamaları uygulanmıştır. Kritik yol, boş zaman (float/slack) değeri sıfır olan faaliyetlerden oluşur.

Faaliyet	ES	EF	LS	LF	Float (TS)
A	0	3	0	3	0 ✓
B	3	7	3	7	0 ✓
C	7	12	7	12	0 ✓
D	7	11	8	12	1
E	7	10	9	12	2
F	12	15	12	15	0 ✓
G	15	18	15	18	0 ✓

Kritik Yol: A → B → C → F → G

Toplam proje süresi: 18 hafta. Bu yol üzerindeki herhangi bir faaliyetteki gecikme, projenin tamamlanma tarihini doğrudan etkiler. D (Beslenme Modülü) ve E (Egzersiz Modülü) faaliyetlerinde sırasıyla 1 ve 2 haftalık boş zaman bulunmaktadır.

9. Risk Analizi ve Tepki Planı

Risk Tanımı	Etki Seviyesi	Olsasılık	Önleyici Faaliyet(Tepki Planı)
Veri Güvenliği: Kullanıcı sağlık verilerinin sızması	Yüksek	Düşük	Veritabanında AES-256 şifreleme ve SSL sertifikası kullanımı.
Teknik Gecikme: Bildirim servislerinde API hataları	Orta	Orta	Firebase Cloud Messaging için yedek bir "local notification" kütüphanesi kurma.
İçerik Hatası: Yanlış beslenme önerisi	Yüksek	Düşük	Tüm önerilerin uzman diyetisyen onaylı veri setlerinden çekilmesi
Kapsam Kayması: Projenin akademik takvime yetişmemesi.	Yüksek	Orta	WBS'deki "olmazsa olmaz" (Must-have) özelliklere odaklanıp yan özellikleri 2. faza bırakma.
Kullanıcı adaptasyonunun düşük olması	Düşük	Orta	Pilot testler erken başlatılmalı, arayüz basitleştirilmeli.

10. Sonuç ve Değerlendirme

Akıllı Öğrenci Asistanı projesi, proje yönetiminin temel kavramları olan kapsam yönetimi, İş Kırılım Yapısı (WBS), Doğrusal Sorumluluk Çizelgesi (LRC), proje yaşam döngüsü ve SWOT analizi çerçevesinde sistematik biçimde planlanmış ve tanımlanmıştır.

Proje, PMI'nın belirlediği 10 bilgi alanını kapsayan bir yönetim yaklaşımıyla yürütülmekte olup zaman, maliyet ve kapsam üçgenindeki dengeyi gözetmektedir. Üç temel modül (Akıllı Bildirim, Beslenme Danışmanlığı ve Egzersiz Takibi) öğrencilerin akademik başarı ile bedensel-zihinsel sağlıkları arasında köprü kurmayı hedeflemektedir.

Projenin özgün yanı, geleneksel hatırlatıcıların ötesine geçerek geri sayım mantığıyla kişiselleştirilmiş, bağlamsal öneriler sunmasıdır. Bu yaklaşım, ders notlarında ele alınan Delphi tekniği ve beyin fırtınasıyla belirlenen kullanıcı ihtiyaçlarına doğrudan yanıt vermektedir.

Proje Başarı Kriterleri

Kullanıcıların en az %70'inin bildirimlere zamanında yanıt vermesi; beslenme önerilerinin haftada en az 3 kez uygulanması; fiziksel aktivite hatırlatıcılarına günlük uyum oranının %60'ın üzerinde kalması ve akademik dönem sonunda kullanıcı memnuniyet puanının 4/5 ve üzerinde gerçekleşmesi.

Sonuç olarak bu rapor, proje yönetimi ders müfredatındaki teorik çerçeveyi gerçek bir uygulama projesiyle bütünleştirmiş; planlama, kapsam ve sorumluluk yönetiminin nasıl hayata geçirileceğini somut araçlarla göstermiştir.

11. Kaynakça

- Ders Notları
- Gray, C. F. & Larson, E. W. (2021). Project Management: The Managerial Process. McGraw-Hill Education.
- PMI (Project Management Institute). (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 7th Edition.